

mgr. Zawadzki s.c.p.

Aneks Nr 1
z dnia 9 maja 2025 r.

do umowy Nr **45/MI.II.3/2024** z dnia 20 września 2024 r., której przedmiotem jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zadania pn. „**Przebudowa ul. Polskiej w Stargardzie**” zawarty pomiędzy:

Gminą Miasto Stargard z siedzibą przy ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17 w Stargardzie, zwaną dalej "**Zamawiającym**", reprezentowaną przez **Rafała Zajacę – Prezydenta Miasta Stargard**,

a

Justyną Roman prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą:
Drogowa Pracownia Projektowa A3 – Justyna Roman z siedzibą przy ul. Dębowej 24 w Tanowie.

§ 1

Na podstawie § 11 pkt 1) przedmiotowej umowy, stosownie z protokołem konieczności nr 1 z dnia 09.05.2025 r. wprowadzenia zmian w przygotowaniu dokumentacji projektowej, strony zgodnie oświadczają, że w zawartej umowie Nr 45/MI.II.3/2024 z dnia 20 września 2024 r. dokonują następujących zmian:

1) w § 2 dodaje się punkt 5:

5. Przedłożenie Zamawiającemu uzgodnienia likwidacji kolizji z siecią gazową Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. wraz z projektem do dnia 12 sierpnia 2025 r.

2) w § 6 punkt 2 otrzymuje brzmienie:

2. Dopuszcza się dokonanie jednej płatności przejściowej w wysokości 80% wartości umowy po przedłożeniu Zamawiającemu dokumentacji projektowo-kosztorysowej z prawomocnym dokumentem potwierdzającym możliwość przystąpienia do realizacji inwestycji, bez części związanej z likwidacją kolizji sieci gazowej. Podstawą do wystawienia faktury przejściowej są protokół odbioru dokumentacji podpisany przez Wykonawcę i przedstawiciela Zamawiającego oraz prawomocny dokument potwierdzający możliwość przystąpienia do realizacji inwestycji (brak sprzeciwu do wykonania zgłoszonych robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub inny dokument). Pozostałe 20% wartości umownej zostanie zapłacone Wykonawcy dokumentacji po uzyskaniu i przedłożeniu Zamawiającemu uzgodnienia dot. likwidacji kolizji z siecią gazową wraz z projektem.



§ 2

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

§ 3

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4

Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Prezydent Miasta

Rafał Mając

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

Dariusz Wilkosz

RADCA PRAWNY

Mariusz Kuciński

J. Pigoń
Oświadczenie